                  Zał. nr 3
INWESTYCJE I REMONTY REALIZOWANE W 2005r

1. Sieć wodociągowa w miejscowości Białocin
	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano poza ustawą o prawo zamówień publicznych – powierzono ZGK

	Wykonawca:     
	ZGK w Rozprzy  

	Planowany koszt inwestycji:
	65.000,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	65.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	0,4 km sieci wodociągowej z PCV ø 315

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	0 zł

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	65.000 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	65.000,00 zł
	Budżet Gminy  
	65.000 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	400 mb sieci śr. 315 z PCV 


2. Sieć wodociągowa w miejscowości Rozprza / modernizacja sieci wodociągowej w Rozprzy w ulicach: Piotrkowska, Rynek Piastowski, Aleja 900-lecia / 
	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano poza ustawą o prawo zamówień publicznych – powierzono ZGK

	Wykonawca:     
	ZGK w Rozprzy  

	Planowany koszt inwestycji:
	150.000,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	140.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	modernizacja sieci wodociągowej w Rozprzy w ulicach: Piotrkowska, Rynek Piastowski, Aleja 900-lecia

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	0 zł

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	139.460 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	140.000,00 zł
	Budżet Gminy  
	139.460 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	modernizacja sieci wodociągowej w Rozprzy w ulicach: Piotrkowska, Rynek Piastowski, Aleja 900-lecia


3. Budowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy
	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano poza ustawą o Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia nie przekracza 6.000 EURO  

	Wykonawca:     
	MAPA w Rozprzy  

	Planowany koszt inwestycji:
	70.000 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	5.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	budowa oczyszczalni ścieków  w Rozprzy 5000 m3/d

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	0

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	3.000 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	5.000 zł
	Budżet Gminy  
	3.000 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	mapa syt.-wys. 


4. Koncepcja kanalizacji sanitarnej wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka

	Projektant:
	mgr inż. Eugeniusz Sęk

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano poza ustawą o Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia nie przekracza 6.000 EURO  

	Wykonawca:     
	MZK w Piotrkowie Tryb.

	Planowany koszt inwestycji:
	10.000 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	10.000 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	Koncepcja kanalizacji sanitarnej wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	9.760 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	9.760 zł
	Budżet Gminy  
	9.760 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Koncepcja kanalizacji sanitarnej wsi: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka


5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w Rozprzy w ulicy Świerczewskiego
	Projektant:
	mgr inż. Mieczysław Kowalczyk

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano poza ustawą o prawo zamówień publicznych – powierzono ZGK

	Wykonawca:     
	ZGK w Rozprzy  

	Planowany koszt inwestycji:
	630.000 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	485.000 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	300 m z PCVo śr. 160 mm kolektor ściekowy, 300 m sieci wod. 30 przyłączy

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	28.773 zł

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	513.468 zł / w tym 484.695 w 2005 r /

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	113.005 zł
	Budżet Gminy  
	112.700,44

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	371.995,00 zł
	WFOŚiGW pożyczka
	371.995,00 zł

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	300 m z PCVo śr. 160 mm kolektor ściekowy, 300 m modernizacja sieci wod. i 30 przyłączy


6. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO 

	Wykonawca:     
	PPHU "EL-TOP". ul.Wojska Polskiego 41 Piotrków Tryb

	Planowany koszt inwestycji:
	44.000 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	44.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	Wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharski w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i budynku gospodarczym 

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	43.920,00 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	44.000 zł
	Budżet Gminy  
	43.920,00

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich w  budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i budynku gospodarczym




7. Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na osiedlu w Niechcicach

	Projektant:
	Władysław Michalak – branża drogowa 

mgr inż. Jolanta Jańczyk- Abratkiewicz 

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetarg nieograniczony – drogi + I Etap kanalizacji deszczowej

Wyboru Wykonawcy dokonano poza ustawą o zamówieniach publicznych na podstawie art. 6 pkt. 3 lit. a – II etap kanalizacji deszczowej

	Wykonawca:     
	PBDiM „ERBEDIM”

ul. Żelazna 3

Piotrków Tryb. - drogi + I Etap kanalizacji deszczowej

ZGK w Rozprzy - II etap kanalizacji deszczowej  

	Planowany koszt inwestycji:
	1.111.354 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	95.000 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	drogi osiedlowe 900 m + kanalizacja deszczowa na Oś. Przylesie w Niechcicach

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	1.016.354zł

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	1.109.890,14 zł / w tym 93.536,14 w 2005

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	95.000,00 zl
	Budżet Gminy  
	93.536,14 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	drogi osiedlowe 900 m + kanalizacja deszczowa I Etap + 300 m II etap na Oś. Przylesie w Niechcicach


8. Budowa drogi przez wieś Zmożna Wola

	Projektant:
	Albin Chomiki /zapytanie zamówień cenę/

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

	Wykonawca:     
	 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39

	Planowany koszt inwestycji:
	105.000 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	101.340,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	dł 290 m 

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	3.660 zł

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	104.282,32 zł / w tym 100.622,32 w 2005r

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	42.340 zł
	Budżet Gminy  
	41.622,32 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Kredyt
	59.000 zł
	Kredyt
	59.000 zł

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Droga - dł 290 m




9. Budowa drogi w Straszowie

	Projektant:
	Albin Chomicki /przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO/

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Przetarg nieograniczony 

	Wykonawca:     
	 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39

	Planowany koszt inwestycji:
	630.000,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	630.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	dł 650 m 

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	629.265,70 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	272.000 zł
	Budżet Gminy  
	271.265,70 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Kredyt
	358.000 zł
	Kredyt
	358.000 zł

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Droga - dł 650 m




10. Przebudowa ulicy Szkolnej w Niechcicach

	Projektant:
	Albin Chomicki /przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO/

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Przetarg nieograniczony 

	Wykonawca:     
	 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39

	Planowany koszt inwestycji:
	622.000,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	470.209,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	dł 350 m 

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	469.344,01 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	288.000 zł
	Budżet Gminy  
	287.135,01 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Kredyt
	182.209 zł
	Kredyt
	182.209 zł

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Kanalizacja deszczowa, podbudowa               z tłucznia, krawężniki




11. Przebudowa ulic Szkolnej, Osiedlowej, Pawlikowskiego 

         w Rozprzy

	Projektant:
	Albin Chomicki /przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO/

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Przetarg nieograniczony 

	Wykonawca:     
	 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39

	Planowany koszt inwestycji:
	515.000,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	15.000 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	dł 560 m 

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	13.780 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	15.000 zł
	Budżet Gminy  
	13.780 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Kredyt
	
	Kredyt
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	 podbudowa z tłucznia, krawężniki




12. Budowa Gimnazjum w Rozprzy 

	Projektant:
	INTERPROJEKT Łódź

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie przetargu nieograniczonego.

	Wykonawca:     
	UPiB „ARBUD”

ul. Daniłowskiego 5/7

97-300 Piotrków Tryb.        

	Planowany koszt inwestycji:
	9.750.000,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	1.036.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	Budynek Gimnazjum w Rozprzy

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	7.596.076 zł

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	8.627.105 zł/ w tym 1.031.029 w 2005 r/

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	736.000,00 zł
	Budżet Gminy  
	731.029 zł                            

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	300.000,00 zł
	Budżet Państwa
	300.000 zł

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	18 sal lekcyjnych + sala gimnastyczna łącznie z wyposażeniem


13. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej                   
         w Straszowie
	Projektant:
	mgr inż. Mieczysław Kowalczyk /przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO/

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	

	Wykonawca:     
	

	Planowany koszt inwestycji:
	60.000 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	60.000 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	Dokumentacja projektowo kosztorysowa

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	44.300 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	60.000 zł
	Budżet Gminy  
	44.300 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Dokumentacja projektowo kosztorysowa


14. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy.

	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

	Wykonawca:     
	 UPiB „ARBUD”

Mgr inż. Paweł Krześlak

Ul. Daniłowskiego 5/7

97-300 Piotrków Tryb

	Planowany koszt inwestycji:
	234.864,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	148.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	Wymiana. okien.

Ocieplenie ścian 

Pokrycie blacha dachu 

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	86.864

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	234.587 / w tym. 147.723 w roku 2005 /

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	98.000,00 zł
	Budżet Gminy  
	97.723 zł                                 

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	50.000
	Inne
	50.000

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Wymiana. okien.

Ocieplenie ścian 

Pokrycie blacha dachu 


15. Termomodernizacja budynku komunalnego w Niechcicach.

	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

	Wykonawca:     
	 UPiB „ARBUD”

Mgr inż. Paweł Krześlak

Ul. Daniłowskiego 5/7

97-300 Piotrków Tryb

	Planowany koszt inwestycji:
	170.000 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	79.000 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	Wymiana. okien.

Ocieplenie ścian 

Ocieplenie dachu i pokrycie papą termozgrzewalną dachu 

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	78.934

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	79.000 zł
	Budżet Gminy  
	78.934 zł                                 

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Wymiana. okien.




16. Termomodernizacja budynku komunalnego w Longinówce.

	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie zapytania o cenę

	Wykonawca:     
	„OLI”

Ul. Wierzejska

97-300 Piotrków Tryb.

	Planowany koszt inwestycji:
	27.000 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	27.000 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	Wymiana. okien.



	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	26.554

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	27.000 zł
	Budżet Gminy  
	26.554 zł                                 

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Wymiana okien, remont posadzek




17. Inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego.
	Projektant:
	mgr inż. Andrzej Piechocki

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

	Wykonawca:     
	 Firma Usługowo Handlową ‘ELEKTRA” 

Oś. Dolnośląskie 102/3, 97-400 Bełchatów

	Planowany koszt inwestycji:
	150.260 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	110.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	oświetlenie uliczne w Milejowie                    i Niechcicach ul. Zakładowa

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	40.260 zł

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005r:
	148.840 zł w tym. 108.580 w roku 2005

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	110.000,00 zł
	Budżet Gminy  
	108.580,00 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	oświetlenie uliczne w Milejowie                      i Niechcicach ul. Zakładowa łącznie

26 lamp oświetlenia ulicznego


18. Zakupy inwestycyjne Ośrodka Pomocy Społecznej
	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Nie stosowano ustawy (art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

	Wykonawca:     
	Ośrodek pomocy Społecznej w Rozprzy

	Planowany koszt inwestycji:
	32.500,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	32.500,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	samochód osobowy, ksero

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	30.817 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	32.500
	Budżet Gminy  
	30.817

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	samochód osobowy, ksero


19. Zakupy inwestycyjne OPS (świadczenia alimentacyjne)
	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Nie stosowano ustawy (art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

	Wykonawca:     
	Ośrodek pomocy Społecznej w Rozprzy

	Planowany koszt inwestycji:
	1.209,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	1.209,00 zł


	Planowany efekt rzeczowy:
	Komputeryzacja

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	1.209,00 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	
	Budżet Gminy  
	

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	1.209,00 zł  
	Budżet Państwa
	1.209,00 zł

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Zakup sprzętu komputerowego


20. Wydatki inwestycyjne – Gminny Zespół Reagowania   
          Kryzysowego
	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Nie stosowano ustawy (art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

	Wykonawca:     
	Urząd Gminy w Rozprzy

	Planowany koszt inwestycji:
	10.000,00 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	10.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	Wyposażenie 

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	10.000,00 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	
	Budżet Gminy  
	

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	10.000,00
	Budżet Państwa
	10.000,00

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	Zakup laptopa, projektora i ekranu




21. Wydatki inwestycyjne – Urząd Gminy
	Projektant:
	

	Tryb zamówień publicznych na realizacje zadania:
	Nie stosowano ustawy (art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

	Wykonawca:     
	Urząd Gminy w Rozprzy

	Planowany koszt inwestycji:
	76.000 zł

	Planowane koszty do poniesienia w 2005 r
	76.000,00 zł

	Planowany efekt rzeczowy:
	komputeryzacja, samochód dostawczy

	Koszty poniesione w latach ubiegłych:
	

	Koszty poniesione do dnia 31.12.2005 r:
	75.992,19 zł

	

	Planowane źródła finansowania w 2005 r:
	Źródła finansowania w 2005 r – wykonanie:

	Budżet Gminy  
	75.992,19 zł
	Budżet Gminy  
	75.992,19 zł

	Udział mieszkańców
	
	Udział mieszkańców
	

	WFOŚiGW pożyczka
	
	WFOŚiGW pożyczka
	

	Budżet Państwa
	
	Budżet Państwa
	

	Inne
	
	Inne
	

	

	Osiągnięty efekt rzeczowy do dnia 31.12.2005 r :
	 samochód dostawczy, sprzęt komputerowy, serwer
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